

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	5371551
ID verze:	5782335
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	06.06.2018 20:00:48
Zveřejňující subjekt:	Město Semily (d36bywp)
ID návazné smlouvy:	3374600
Email pro zaslání potvrzení:	simunek@mu.semily.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Semily
IČO:	00276111
Datová schránka:	d36bywp
Adresa:	Husova 82, 51301 Semily, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ze dne 06.06.2018_smlouva o dílo_zpracování projektové dokumentace na akci: „Rozšíření komunikace a infrastruktura pro výstavbu RD, I. etapa, lokalita Na Vinici“ (předmět dodatku: změna etapizace díla)
Datum uzavření:	01.11.2017
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	429 000,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	519 090,00 CZK

Smluvní strany:

Název:	RYBÁŘ stavební s.r.o.
IČO:	27131335
Datová schránka:	xweyj9j
Adresa:	náměstí Míru 50/17, 27601, Mělník
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

AN\_Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo.pdf  
200.53 kB, 06.06.2018 20:02:07  
42cc831cf661addcd0e78c2759411015a8459fd4ad3d0b5323a65de62a5c1ff4

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/5782335>