

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	5492727
ID verze:	5913947
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	19.06.2018 14:57:58
Zveřejňující subjekt:	Město Dačice (s5ebydp)
ID návazné smlouvy:	3701424
Email pro zaslání potvrzení:	podatelna@dacice.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Dačice
IČO:	00246476
Datová schránka:	s5ebydp
Adresa:	Dačice, Dačice I č.p.27, Krajíčova, 38001
Útvar / Odbor / Org. složka:	ODI
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek mění termín plnění smlouvy.
Datum uzavření:	19.06.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	596/2017/dodatek č. 1
Podpisující osoba:	Macků Karel, Ing.
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	VAK projekt s.r.o.
IČO:	28159721
Datová schránka:	sbgkam8
Adresa:	České Budějovice č.p.12, B. Němcové 2, 37080
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Dodatek_č__1__ - Rekonstrukce_vodovodu_a_kanalizace_D.pdf
479.39 kB, 19.06.2018 14:58:48
f0abad29c39c63861b8e7a24a5c8731f536c77cc9e6eabbbbdd109e33c18de1a

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/5913947>