

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	5605959
ID verze:	6037751
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	29.06.2018 13:43:13
Zveřejňující subjekt:	VODÁRNA PLZEŇ a.s. (ktuciif)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	VODÁRNA PLZEŇ a.s.
IČO:	25205625
Datová schránka:	ktuciif
Adresa:	Malostranská 143/2, 32600 Plzeň, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Prodlouže termínu realizace díla na akci Obnova kanalizace Hlavní ulice - I. etapa
Datum uzavření:	29.06.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	STAVAS spol. s r.o.
IČO:	46882472
Datová schránka:	8tq392q
Adresa:	K Cihelnám 940/23, Černice, 32600, Plzeň
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Dodatek 2018-0389 reg.pdf

951.43 kB, 29.06.2018 13:43:59

17c984d8ca4a5ac1dda9eb2e8d73e349bc8a110e416703247b5ae2f5cb756624

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6037751>