

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	5667167
ID verze:	6104263
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	10.07.2018 15:00:38
Zveřejňující subjekt:	Město Dvůr Králové nad Labem (mu5b26c)
ID návazné smlouvy:	1578670
Email pro zaslání potvrzení:	zaruba@mudk.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Dvůr Králové nad Labem
IČO:	00277819
Datová schránka:	mu5b26c
Adresa:	Dvůr Králové nad Labem č.p.38, náměstí T. G. Masaryka, 54401
Útvar / Odbor / Org. složka:	RISM
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	změna termínu dokončení prací, změna z PUR nástřiku na folii
Datum uzavření:	02.07.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	356/2017/dodatek č. 4
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Lacus Technology s.r.o.
IČO:	05617791
Datová schránka:	fye72cv
Adresa:	Říčany, Jazlovce č.p.8, Zděbradská, 25101
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

0356-2017-SOD-D4_pro_RS.pdf

302.68 kB, 10.07.2018 15:01:53

e427ec8121cc5e4d900b0ed9523f9bdd612d89c67b0add3ad8b272f6b170855b

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6104263>