

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	5804547
ID verze:	6252831
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	26.07.2018 10:03:06
Zveřejňující subjekt:	Město Uherské Hradiště (ef2b3c5)
ID návazné smlouvy:	4170116
Email pro zaslání potvrzení:	

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Uherské Hradiště
IČO:	00291471
Datová schránka:	ef2b3c5
Adresa:	Uherské Hradiště č.p.19, Masarykovo náměstí, 68601
Útvar / Odbor / Org. složka:	OIN
Plátce / příjemce:	Plátce

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Změna termínu dokončení díla z důvodu časové prodlevy při projednávání PD s DO
Datum uzavření:	20.07.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	24/2018/dodatek č. 1
Podepisující osoba:	Blaha Stanislav, Ing.
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Ing. Rudolf Nečas
IČO:	18172466
Datová schránka:	
Adresa:	
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

2018\_0024\_OIN\_dod.1\_RS.pdf

209.12 kB, 26.07.2018 10:04:18

c6f1a7ea38244310985fc5bd20fa321c38ed35c58b025b6fab047981dca86cf7

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6252831>