

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	5872207
ID verze:	6327463
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	03.08.2018 10:03:53
Zveřejňující subjekt:	Město Kopřivnice (42bb7zg)
ID návazné smlouvy:	5338091
Email pro zaslání potvrzení:	jitka.pechova@koprivnice.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Kopřivnice
IČO:	00298077
Datová schránka:	42bb7zg
Adresa:	Kopřivnice č.p.1163, Štefánikova 12, 74221
Útvar / Odbor / Org. složka:	INV
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Změna termínu plnění díla
Datum uzavření:	02.08.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	339/2018/dodatek č. 2
Podpisující osoba:	Štěpán Jiří, Mgr.
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Severomoravská stavební společnost s. r. o.
IČO:	47153849
Datová schránka:	4vrz2aj
Adresa:	Šenov u Nového Jičína č.p.573, Suvorovova, 74242
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

DOD2_SOD_0339_2018_Smss_ISRS.docx

29.12 kB, 03.08.2018 10:04:55

7f2541e72214461bcf3e0de7fa0e4cf32fe9731ca751246fb4aa79f5a4f7a03c

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6327463>