

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	5884235
ID verze:	6340439
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	06.08.2018 13:07:28
Zveřejňující subjekt:	Město Nový Bydžov (2umb8hk)
ID návazné smlouvy:	5591871
Email pro zaslání potvrzení:	mencl@novybydzov.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Nový Bydžov
IČO:	00269247
Datová schránka:	2umb8hk
Adresa:	Nový Bydžov č.p.1, Masarykovo náměstí, 50401
Útvar / Odbor / Org. složka:	I
Plátce / příjemce:	Plátce

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	posun termínu zahájení realizace
Datum uzavření:	19.07.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	197/2018/dodatek č. 1
Podpisující osoba:	Louda Pavel, Ing.
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	MATEX HK s.r.o.
IČO:	25968807
Datová schránka:	ejkky2
Adresa:	Hradec Králové č.p.181, Kladská, 50003
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

ISRS\_2018-197-I-D1\_\_\_MATEX\_HK-dodatek\_č.\_1\_k\_SOD.pdf  
306.42 kB, 06.08.2018 13:08:02  
cd0fb23bd56893fc63a20c99f7c068146cad2f04e39cd435249ea4ef17e65e09

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6340439>