

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	6012735
ID verze:	6481155
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	23.08.2018 10:39:32
Zveřejňující subjekt:	Městská část Praha 22 (42ebvne)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	monika.kubsova@praha22.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Městská část Praha 22
IČO:	00240915
Datová schránka:	42ebvne
Adresa:	Městská část Praha 22, Nové náměstí 1250, 10400 Praha 114, podatelna@praha22.cz
Útvar / Odbor / Org. složka:	odbor realizace staveb
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 - Smlouva o dílo Stavební úpravy čp. 803 na 2 třídy MS v Bytovkách - posunutí termínu ukončení prací
Datum uzavření:	15.08.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	MC22-SD00037/2018/1
Podepisující osoba:	Ing. Martin Turnovský
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Archdozor s.r.o.
IČO:	05498643
Datová schránka:	
Adresa:	Archdozor s.r.o., Počernická 509/85, 10800 Praha
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Archdozor_dod.č.1kSoD_SD_51_2018.pdf

371 kB, 23.08.2018 10:40:19

2528125068e3ea5459aaafbb46d6f4977a00d1086b05d10e536f6b3bfe434832

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6481155>