

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	6075167
ID verze:	6548971
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	31.08.2018 06:36:04
Zveřejňující subjekt:	Město Krnov (ndgbdc9)
ID návazné smlouvy:	3453396
Email pro zaslání potvrzení:	epodatelna@mukrnov.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Krnov
IČO:	00296139
Datová schránka:	ndgbdc9
Adresa:	Krnov, Pod Bezručovým vrchem č.p.96, Hlavní náměstí 1, 79401
Útvar / Odbor / Org. složka:	VZ
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Žádost o prodloužení termínu realizace díla
Datum uzavření:	22.08.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	650/2017/dodatek č. 10
Podpisující osoba:	Koukolová Petrová Jana, PhDr. Mgr.
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	RAKORD - R & R, spol. s r.o.
IČO:	43960065
Datová schránka:	6jiv9ju
Adresa:	Krnov, Pod Bezručovým vrchem č.p.1357, Lidická 12, 79401
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Dod_10podp_anonym.pdf
1.18 MB, 31.08.2018 06:37:13
df457db9e7fb167e620708873e1d634259518cbbc89d40a5185e7d043b457d37

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6548971>