

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	6101539
ID verze:	6577127
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	04.09.2018 09:17:45
Zveřejňující subjekt:	Město Uherské Hradiště (ef2b3c5)
ID návazné smlouvy:	3160106
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Uherské Hradiště
IČO:	00291471
Datová schránka:	ef2b3c5
Adresa:	Uherské Hradiště č.p.19, Masarykovo náměstí, 68601
Útvar / Odbor / Org. složka:	OIN
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	prodloužení termínu dokončení PD z důvodu koordinace záměru se stavbou
Datum uzavření:	29.08.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	695/2017/dodatek č. 2
Podepisující osoba:	Blaha Stanislav, Ing.
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	G G ARCHICO a.s.
IČO:	46994432
Datová schránka:	yd77gnq
Adresa:	Uherské Hradiště č.p.1291, Zelené náměstí, 68601
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

2017_0695_OIN_dod.2_RS.pdf

182.67 kB, 04.09.2018 09:18:26

a00b101f049f45ee67ce35b51a08158967d6c17a52304d80b48ec5d50274bd47

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6577127>