

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	6211635
ID verze:	6697771
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	17.09.2018 13:06:07
Zveřejňující subjekt:	Město Neratovice (45qb68g)
ID návazné smlouvy:	4433440
Email pro zaslání potvrzení:	marketa.juskova@neratovice.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Neratovice
IČO:	00237108
Datová schránka:	45qb68g
Adresa:	Kojetická 1028, Neratovice
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva o dílo na PD "Rekonstrukce komunikace ul. Palackého - II. etapa", dodatek číslo 1 - prodloužení termínu zhotovení.
Datum uzavření:	10.09.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	2018/0089/1
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	CR Project s.r.o.
IČO:	27086135
Datová schránka:	dkhws7q
Adresa:	Pod Borkem 319, Čejetický, 293 01 Mladá Boleslav 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Scann_podepsaneho_dodatku_smlouvy.pdf

74.04 kB, 17.09.2018 13:06:46

14f70440f76fb2be1b332edef78f4f1126b5be085e19e9d7026d428de5ffc743

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6697771>