

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| ID smlouvy: | 6211635 |
| ID verze: | 6697771 |
| Číslo verze: | 1 |
| Datum a čas zveřejnění: | 17.09.2018 13:06:07 |
| Zveřejňující subjekt: | Město Neratovice (45qb68g) |
| ID návazné smlouvy: | 4433440 |
| Email pro zaslání potvrzení: | marketa.juskova@neratovice.cz |

Publikující smluvní strana:

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Název subjektu: | Město Neratovice |
| IČO: | 00237108 |
| Datová schránka: | 45qb68g |
| Adresa: | Kojetická 1028, Neratovice |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | |

Smlouva:

| | |
|-----------------------------|--|
| Předmět smlouvy: | Smlouva o dílo na PD "Rekonstrukce komunikace ul. Palackého - II. etapa", dodatek číslo 1 - prodloužení termínu zhotovení. |
| Datum uzavření: | 10.09.2018 |
| Číslo smlouvy / č. jednací: | 2018/0089/1 |
| Podepisující osoba: | |
| Hodnota bez DPH: | |
| Hodnota vč. DPH: | |

Smluvní strany:

| | |
|------------------------------|--|
| Název: | CR Project s.r.o. |
| IČO: | 27086135 |
| Datová schránka: | dkhws7q |
| Adresa: | Pod Borkem 319, Čejetičky, 293 01 Mladá Boleslav 1 |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | |

Přílohy:

Scann_podepsaneho_dodatku_smlouvy.pdf

74.04 kB, 17.09.2018 13:06:46

14f70440f76fb2be1b332edef78f4f1126b5be085e19e9d7026d428de5ffc743

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6697771>