

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| ID smlouvy: | 6267003 |
| ID verze: | 6758267 |
| Číslo verze: | 1 |
| Datum a čas zveřejnění: | 24.09.2018 10:58:07 |
| Zveřejňující subjekt: | Povodí Labe, státní podnik (dbyt8g2) |
| ID návazné smlouvy: | |
| Email pro zaslání potvrzení: | Princi@pla.cz |

Publikující smluvní strana:

| | |
|------------------------------|--|
| Název subjektu: | Povodí Labe, státní podnik |
| IČO: | 70890005 |
| Datová schránka: | dbyt8g2 |
| Adresa: | Víta Nejedlého 951/8, 50003 Hradec Králové, CZ |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | |

Smlouva:

| | |
|-----------------------------|---|
| Předmět smlouvy: | Předmětem dodatku č. 1 je posun termínu dokončení projektové dokumentace. |
| Datum uzavření: | 21.09.2018 |
| Číslo smlouvy / č. jednací: | 83295 |
| Podepisující osoba: | |
| Hodnota bez DPH: | 142 500,00 CZK |
| Hodnota vč. DPH: | |

Smluvní strany:

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Název: | AQUATEST a.s. |
| IČO: | 44794843 |
| Datová schránka: | |
| Adresa: | Geologická 988/4 Praha 15200 |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | |

Přílohy:

sml_83295_Registr_Smluv.pdf

57.31 kB, 24.09.2018 10:59:00

768057d9191b0ac56132eb865b62d9093c31ea9003c0553e606eb0f61a503529

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6758267>