

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	6403359
ID verze:	6911007
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	08.10.2018 14:36:26
Zveřejňující subjekt:	Město Uherské Hradiště (ef2b3c5)
ID návazné smlouvy:	4535952
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Uherské Hradiště
IČO:	00291471
Datová schránka:	ef2b3c5
Adresa:	Uherské Hradiště č.p.19, Masarykovo náměstí, 68601
Útvar / Odbor / Org. složka:	OIN
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	navýšení ceny díla z důvodu víceprací (doplnění keramického soklu ...)
Datum uzavření:	03.10.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	163/2018/dodatek č. 2
Podpisující osoba:	Blaha Stanislav, Ing.
Hodnota bez DPH:	41 688 444,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	50 443 017,24 CZK

Smluvní strany:

Název:	3V & H, s.r.o.
IČO:	46992715
Datová schránka:	rkkdqqd
Adresa:	Uherský Brod č.p.2495, Prakšická, 68801
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

2018_0163_OIN_dod.2_RS.pdf

7.66 MB, 08.10.2018 14:37:19

3b6e03c50871020d0ea84620f28a19f75fa23f56feecbe620124cb45a6231583

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6911007>