

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	6517135
ID verze:	7036867
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	18.10.2018 16:13:10
Zveřejňující subjekt:	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA (48ia97h)
ID návazné smlouvy:	2603070
Email pro zaslání potvrzení:	registrsmluv@praha.eu

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Hlavní město Praha
IČO:	00064581
Datová schránka:	48ia97h
Adresa:	Praha 1, Mariánské nám. 2, 11001
Útvar / Odbor / Org. složka:	OTV

Smlouva:

Předmět smlouvy:	smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: Změna článku IV. Doba plnění - lhůta pro dokončení, stavba č. 42124 PPO 2013-modernizace a rozšíření části PPO, Rašínovo nábřeží.
Datum uzavření:	11.10.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	Dodatek č.2 k DIL/20/06/000452/2017
Podpisující osoba:	Ing. Martin Vlk
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	726 000,00 CZK

Smluvní strany:

Název:	METROPROJEKT Praha a.s.
IČO:	45271895
Datová schránka:	
Adresa:	Praha, náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 12000
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Dodatek č.2 k DIL_20_06_000452_2017-Text dodatku (veřejná kopie) [CES].pdf

515.14 kB, 18.10.2018 16:14:11

0e33837b32232c50ff6773ab4743d348cf33cf1306e5ed5cc037ddcc8051e111

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7036867>