

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	6613735
ID verze:	7143655
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	29.10.2018 16:50:30
Zveřejňující subjekt:	Město Mariánské Lázně (bprbqms)
ID návazné smlouvy:	1701722
Email pro zaslání potvrzení:	blanka.alblova@marianskelazne.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Mariánské Lázně
IČO:	00254061
Datová schránka:	bprbqms
Adresa:	Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Prodloužení termínu na zpracování návrhu ÚP a navýšení ceny za zpracování návrhu ÚP s prvky regulačního plánu
Datum uzavření:	19.10.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	S73/17-2
Podepisující osoba:	starosta města
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	423 500,00 CZK

Smluvní strany:

Název:	Blank architekt s.r.o.
IČO:	
Datová schránka:	
Adresa:	Nad tratí 386/15, Vokovice, 160 00 Praha 6, Česká republika
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Dodatek č. 2 k SoD - ÚPML, Blank architekt_final.pdf
169.79 kB, 29.10.2018 16:51:36
339a7f6111175da397553b64952bd6c35f62081137b2b2e0ea4dacea6462c224

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7143655>