

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	6664995
ID verze:	7198923
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	02.11.2018 12:07:00
Zveřejňující subjekt:	Město Uherské Hradiště (ef2b3c5)
ID návazné smlouvy:	4170116
Email pro zaslání potvrzení:	

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Uherské Hradiště
IČO:	00291471
Datová schránka:	ef2b3c5
Adresa:	Uherské Hradiště č.p.19, Masarykovo náměstí, 68601
Útvar / Odbor / Org. složka:	OIN
Plátce / příjemce:	Plátce

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	posunutí termínu dokončení PD a navýšení ceny díla za PD
Datum uzavření:	31.10.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	24/2018/dodatek č. 2
Podepisující osoba:	Blaha Stanislav, Ing.
Hodnota bez DPH:	347 250,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	420 172,00 CZK

Smluvní strany:

Název:	Ing. Rudolf Nečas
IČO:	18172466
Datová schránka:	
Adresa:	Zlín č.p.5476, Fügnerovo nábřeží, 76001
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

2018\_0024\_OIN\_dod.2\_RS.pdf

866.79 kB, 02.11.2018 12:08:15

8e9e7338f76d17256f8b318ff37f1af70ff36e7e5c8f424f7aca5737c1eb5a2a

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7198923>