

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	6682123
ID verze:	7217123
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	05.11.2018 14:10:06
Zveřejňující subjekt:	KruV - RS (Kraj Vysočina) (tncw5vk)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	pipal.t@kr-vysocina.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	KruV - RS (Kraj Vysočina)
IČO:	70890749
Datová schránka:	tncw5vk
Adresa:	Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 3 smlouvy o dílo na vypracování PD "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek č. 1". Předmětem dodatku je úprava termínu pro zajištění vydání stavebního povolení. Termín pro předání PDPS je nezměněn.
Datum uzavření:	26.10.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	121550
Podpisující osoba:	Hejtman nebo pověřená osoba
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název: Sweco Hydroprojekt a.s.  
IČO: 26475081  
Datová schránka:  
Adresa: Táborská 940, 14000 Praha  
Útvar / Odbor / Org. složka:

Přílohy:

KUJIP01CJ9BI.pdf  
209.82 kB, 05.11.2018 14:10:45  
a6eb54654db8d3d3ba2e82cfa614704c0e0d3cbb8e57d07019fbe68210aaf3f9

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7217123>