

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	6696603
ID verze:	7232747
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	06.11.2018 14:04:20
Zveřejňující subjekt:	Město Uherské Hradiště (ef2b3c5)
ID návazné smlouvy:	3160106
Email pro zaslání potvrzení:	

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Uherské Hradiště
IČO:	00291471
Datová schránka:	ef2b3c5
Adresa:	Uherské Hradiště č.p.19, Masarykovo náměstí, 68601
Útvar / Odbor / Org. složka:	OIN
Plátce / příjemce:	Plátce

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	posunutí termínu dokončení PD z důvodu koordinace záměru s dokončenou stavbou
Datum uzavření:	29.10.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	695/2017/dodatek č. 3
Podepisující osoba:	Blaha Stanislav, Ing.
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	G G ARCHICO a.s.
IČO:	46994432
Datová schránka:	yd77gnq
Adresa:	Uherské Hradiště č.p.1291, Zelené náměstí, 68601
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

2017\_0695\_OIN\_dod.3\_RS.pdf

644.87 kB, 06.11.2018 14:05:32

b944ee1f3b7d6486fb8f93365dde4ba6093757b1afbc466453049b4abf2d9478

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7232747>