

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	6794187
ID verze:	7337735
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	16.11.2018 07:08:05
Zveřejňující subjekt:	Město Neratovice (45qb68g)
ID návazné smlouvy:	5635823
Email pro zaslání potvrzení:	marketa.juskova@neratovice.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Neratovice
IČO:	00237108
Datová schránka:	45qb68g
Adresa:	Kojetická 1028, Neratovice
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva o dílo dodatek č.1 pojednává o prodloužení termínu k dokončení stavby do 30.04.2019 z důvodu lepší únosnosti podkladu pro konečnou úpravu vozovky
Datum uzavření:	08.11.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	2018/0430/1
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Červenka Bohumil - BČ, s.r.o.
IČO:	27256464
Datová schránka:	chgxf5d
Adresa:	U Luk 666, 277 11 Neratovice
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Dodatek_c_1.pdf

79.35 kB, 16.11.2018 07:08:37

41ff080abf1aa0be635e630b5902427535a23e01032a8432af81d4436d0d6f00

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7337735>