

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	693601
ID verze:	737037
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	02.12.2016 10:11:33
Zveřejňující subjekt:	Město Třinec (4anbqsj)
ID návazné smlouvy:	589229
Email pro zaslání potvrzení:	ezak.trinec@ezak.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Třinec
IČO:	00297313
Datová schránka:	4anbqsj
Adresa:	Jablunkovská 160 , Třinec - Staré Město, 739 61
Útvar / Odbor / Org. složka:	Oddělení právní
Plátce / příjemce:	Plátce

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 - posunutí termínu dokončení stavby
Datum uzavření:	30.09.2016
Číslo smlouvy / č. jednací:	2016/02/114/Li/D1
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	359 235,45 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název: IMOS Brno, a.s.  
IČO: 25322257  
Datová schránka: 562eh6n  
Adresa: Olomoucká 174, 62700 Brno  
Útvar / Odbor / Org. složka:  
Plátce / příjemce: Příjemce

Název: D.I.S., spol. s r.o.  
IČO: 46975616  
Datová schránka: d27cd2z  
Adresa: Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno-Královo Pole  
Útvar / Odbor / Org. složka:  
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

2016-02-114-Li-D1.pdf

1.23 MB, 02.12.2016 10:11:45

4dec5592dfec5b78aab86807d8a902f9ebc12725670d1bd8daeb408e3ae5d7c4

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/737037>