

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	6898991
ID verze:	7450583
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	28.11.2018 07:03:15
Zveřejňující subjekt:	Město Dačice (s5ebydp)
ID návazné smlouvy:	5283487
Email pro zaslání potvrzení:	podatelna@dacice.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Dačice
IČO:	00246476
Datová schránka:	s5ebydp
Adresa:	Dačice, Dačice I č.p.27, Krajíčova, 38001
Útvar / Odbor / Org. složka:	ODI
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek mění termín plnění.
Datum uzavření:	12.11.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	297/2018/dodatek č. 2
Podpisující osoba:	Macků Karel, Ing.
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	VAK projekt s.r.o.
IČO:	28159721
Datová schránka:	sbgkam8
Adresa:	České Budějovice č.p.12, B. Němcové 2, 37080
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Dodatek_č__2__- _Rekonstrukce_vodovodu_a_kanalizace_D.pdf

545.46 kB, 28.11.2018 07:03:59

3c166760b25273cc4dba2ae052c9a70661f1bf11680d60d38572524f9292b156

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7450583>