

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	6912063
ID verze:	7464399
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	28.11.2018 14:39:17
Zveřejňující subjekt:	Městská část Praha 14 (pmabtfa)
ID návazné smlouvy:	5891867
Email pro zaslání potvrzení:	marie.studecka@praha14.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Městská část. Praha 14
IČO:	00231312
Datová schránka:	pmabtfa
Adresa:	Bratři Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva o dílo, dodatek číslo 02 - posunutí termínu dokončení
Datum uzavření:	27.11.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	0389/2018/OI/1050/02
Podpisující osoba:	Mgr. Radek Vondra
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Konstruktis Praha, spol. s r.o.
IČO:	45799431
Datová schránka:	wsbgd4g
Adresa:	Petra Rezka 1723/1a, Praha 4-Nusle, 140 00 Praha 4
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Priloha_smlouva_majetkova.pdf

288.27 kB, 28.11.2018 14:40:36

0d4b656abdf8f95327b658e6144be9d293493c8ea0ef26e3f5606c541ca5c309

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7464399>