

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	7072851
ID verze:	7637055
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	14.12.2018 10:16:51
Zveřejňující subjekt:	Městská část Praha 14 (pmabtfa)
ID návazné smlouvy:	3681916
Email pro zaslání potvrzení:	marie.studecka@praha14.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Městská část. Praha 14
IČO:	00231312
Datová schránka:	pmabtfa
Adresa:	Bratři Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva o dílo, dodatek číslo 06 - posunutí termínu dokončení
Datum uzavření:	12.12.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	0836/2017/OI/1050/06
Podepisující osoba:	Mgr. Radek Vondra
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o.
IČO:	18626084
Datová schránka:	46n3bmz
Adresa:	Náchodská 2421, Praha 20-Horní Počernice, 193 00 Praha 913
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Priloha_smlouva_ostatni.pdf

284.55 kB, 14.12.2018 10:17:34

6f9d6dc002858426945010c966ffad7977ea94cb3690308f6fad534886d022d1

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7637055>