

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	7193939
ID verze:	7767519
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	02.01.2019 09:07:22
Zveřejňující subjekt:	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA (48ia97h)
ID návazné smlouvy:	5690167
Email pro zaslání potvrzení:	registrsmluv@praha.eu

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Hlavní město Praha
IČO:	00064581
Datová schránka:	48ia97h
Adresa:	Praha 1, Mariánské nám. 2, 11001
Útvar / Odbor / Org. složka:	OTV

Smlouva:

Předmět smlouvy:	smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: Prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí, stavba č.3090 TV Řeporyje, etapa 0018 Řeporyjské náměstí-PD a AD
Datum uzavření:	21.12.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	Dodatek č.1 k DIL/20/06/000608/2018
Podpisující osoba:	Ing. Martin Vlk
Hodnota bez DPH:	1 789 920,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	2 165 803,00 CZK

Smluvní strany:

Název:	DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.
IČO:	48592722
Datová schránka:	
Adresa:	Praha, Modřanská 1387/11, 14300
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Dodatek č.1 k DIL_20_06_000608_2018-Text dodatku (veřejná kopie)(veřejná kopie)[CES].pdf

458.22 kB, 02.01.2019 09:08:19

1a7a092e1007dad94216c158aee901f37c921b368666f3b85de07baf31021314

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7767519>