

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	7223183
ID verze:	7799243
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	04.01.2019 11:11:07
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Most (pffbfvy)
ID návazné smlouvy:	5447711
Email pro zaslání potvrzení:	registrobjednavek@mesto-most.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Most
IČO:	00266094
Datová schránka:	pffbfvy
Adresa:	Radniční 1/2, 43401 Most, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Běžná - služby: Prodloužení termínu realizace zakázky na „Zpracování studie proveditelnosti autobusového nádraží v Mostě“ do 31. 1. 2019
Datum uzavření:	31.12.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	2057/ORAD/2018
Podepisující osoba:	Mgr. Jan Paparega
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	PRO CEDOP s.r.o.
IČO:	27174069
Datová schránka:	e588932
Adresa:	Milady Horákové 893, Kročehlavy, 27201, Kladno
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Objednávka.pdf

316.09 kB, 04.01.2019 11:12:29

76112b173a8e96dd25dc9b8aec1c12ca62337cc5d5be9eac27a3ab699e35e5fc

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7799243>