

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	7343315
ID verze:	7928439
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	17.01.2019 13:20:18
Zveřejňující subjekt:	Město Luhačovice (m35bcw4)
ID návazné smlouvy:	2917118
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Luhačovice
IČO:	00284165
Datová schránka:	m35bcw4
Adresa:	nám. 28. října 543, 76326 Luhačovice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 2 smlouvy o dílo - PD "Luhačovice, rekonstrukce ul. Nádražní, část II" - změna termínů plnění
Datum uzavření:	11.01.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	1037/2019/23
Podepisující osoba:	Ing. Marian Ležák
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Ing. Jiří Škrabal
IČO:	48476684
Datová schránka:	
Adresa:	Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Škrabal_SoD_PD_Nádražní II_Dodatek 2.pdf

114.17 kB, 17.01.2019 13:21:25

50f6caa4f611543b54dbf80da0d84b569083393ec647c52eca0738a6a6f72e03

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7928439>