

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	7397159
ID verze:	7986039
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	23.01.2019 15:34:36
Zveřejňující subjekt:	Město Uherské Hradiště (ef2b3c5)
ID návazné smlouvy:	2143658
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Uherské Hradiště
IČO:	00291471
Datová schránka:	ef2b3c5
Adresa:	Uherské Hradiště č.p.19, Masarykovo náměstí, 68601
Útvar / Odbor / Org. složka:	OIN
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Snížení ceny díla a posunutí termínu z důvodu plánovaného kácení dřevin
Datum uzavření:	21.01.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	391/2017/dodatek č. 3
Podepisující osoba:	Blaha Stanislav, Ing.
Hodnota bez DPH:	805 333,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	974 453,00 CZK

Smluvní strany:

Název:	Ing. Adolf Jebavý
IČO:	64313743
Datová schránka:	sb7h2pt
Adresa:	Brno, Veveří č.p.59, Gorkého 9, 60200
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

2017_0391_OIN_dod.3_RS.pdf

1.62 MB, 23.01.2019 15:35:06

f25e4efa4789c63f4c25a4b2da3e2dea03c9c6384d8bbd3f4da1acb12fb733ae

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7986039>