

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| ID smlouvy: | 7658175 |
| ID verze: | 8266907 |
| Číslo verze: | 1 |
| Datum a čas zveřejnění: | 21.02.2019 09:06:23 |
| Zveřejňující subjekt: | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA (48ia97h) |
| ID návazné smlouvy: | 6156043 |
| Email pro zaslání potvrzení: | registrsmluv@praha.eu |

Publikující smluvní strana:

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Název subjektu: | Hlavní město Praha |
| IČO: | 00064581 |
| Datová schránka: | 48ia97h |
| Adresa: | Praha 1, Mariánské nám. 2, 11001 |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | INV |

Smlouva:

| | |
|-----------------------------|--|
| Předmět smlouvy: | Změna termínu plnění pro zhotovení PD st.č.41438 Výstavba has.zbrojnice Zbraslav |
| Datum uzavření: | 18.02.2019 |
| Číslo smlouvy / č. jednací: | Dodatek č.1 k OBJ/OTV/20/02/00126/2018 |
| Podpisující osoba: | Ing. Karel Prajer, ředitel INV MHMP |
| Hodnota bez DPH: | 67 000,00 CZK |
| Hodnota vč. DPH: | 81 070,00 CZK |

Smluvní strany:

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Název: | BOMART spol. s r.o. |
| IČO: | 25091905 |
| Datová schránka: | |
| Adresa: | Praha 4, Ohradní 1159/65, 14000 |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | |

Přílohy:

Dodatek č.1 k OBJ_OTV_20_02_00126_2018-Text dodatku (veřejná kopie)(veřejná kopie)[CES].pdf

423.91 kB, 21.02.2019 09:06:46

8910ffa42e8bc8781812825c04d0408e0b367a5f0e2dfe8fbc45b1f1fe426ede

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8266907>