

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	779917
ID verze:	830089
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	14.12.2016 16:52:27
Zveřejňující subjekt:	Město Dačice (s5ebydp)
ID návazné smlouvy:	775477
Email pro zaslání potvrzení:	podatelna@dacice.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Dačice
IČO:	00246476
Datová schránka:	s5ebydp
Adresa:	Dačice, Dačice I č.p.27, Krajíčova, 38001
Útvar / Odbor / Org. složka:	OSM
Plátce / příjemce:	Plátce

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Změna technologického postupu-změna termínu dokončení prací
Datum uzavření:	21.11.2016
Číslo smlouvy / č. jednací:	416/2016/dodatek č. 1
Podpisující osoba:	Macků Karel, Ing.
Hodnota bez DPH:	989 239,53 CZK
Hodnota vč. DPH:	1 196 979,83 CZK

Smluvní strany:

Název:	SWIETELSKY stavební s.r.o.
IČO:	48035599
Datová schránka:	amx5p38
Adresa:	České Budějovice, České Budějovice 3 č.p.495, Pražská tř. 58, 37004
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

0097-DODATEK\_č.1\_Mládežnická\_Dačice\_PRO\_REGISTR\_SMLUV.pdf  
71.84 kB, 14.12.2016 16:52:53  
a4f813cc390939d6dfbfc4db7e2cc77207a2cb41e7578708e43ec553cff4c2de

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/830089>