

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	7693239
ID verze:	8305067
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	26.02.2019 07:03:48
Zveřejňující subjekt:	Město Uherské Hradiště (ef2b3c5)
ID návazné smlouvy:	6029771
Email pro zaslání potvrzení:	

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Uherské Hradiště
IČO:	00291471
Datová schránka:	ef2b3c5
Adresa:	Uherské Hradiště č.p.19, Masarykovo náměstí, 68601
Útvar / Odbor / Org. složka:	OIN
Plátce / příjemce:	Plátce

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	posun termínu a navýšení ceny za výkon TDO z důvodu pokládky zemního vedení NN
Datum uzavření:	22.02.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	561/2018/dodatek č. 1
Podepisující osoba:	Blaha Stanislav, Ing.
Hodnota bez DPH:	233 320,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	282 317,00 CZK

Smluvní strany:

Název:	Ing. Martin Machulka
IČO:	44954573
Datová schránka:	
Adresa:	Uherské Hradiště, Mařatice č.p.770, Okružní, 68605
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

2018\_0561\_OIN\_dod.1\_RS.pdf

738.33 kB, 26.02.2019 07:05:17

eba93af6d1772c2b0e7f9b94dcf5bc9ed140c4b06226f0bd08bcae1553dfaf5d

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8305067>