

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	7762135
ID verze:	8381311
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	05.03.2019 13:23:05
Zveřejňující subjekt:	Město Uherské Hradiště (ef2b3c5)
ID návazné smlouvy:	3865920
Email pro zaslání potvrzení:	

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Uherské Hradiště
IČO:	00291471
Datová schránka:	ef2b3c5
Adresa:	Uherské Hradiště č.p.19, Masarykovo náměstí, 68601
Útvar / Odbor / Org. složka:	OIN
Plátce / příjemce:	Plátce

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	posunutí termínu dokončení PD - prodleva při vydávání závazných stanovisek
Datum uzavření:	26.02.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	828/2017/dodatek č. 3
Podepisující osoba:	Blaha Stanislav, Ing.
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Ing. Rudolf Nečas
IČO:	18172466
Datová schránka:	
Adresa:	Zlín č.p.5476, Fügnerovo nábřeží, 76001
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

2017\_0828\_OIN\_dod.3\_RS.pdf  
574.55 kB, 05.03.2019 13:23:31  
c716377a50274028430bcb4af6beb50fff54d7f198cc4bfa3bcdf4a042daafe6

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8381311>