

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| ID smlouvy: | 7762135 |
| ID verze: | 8381311 |
| Číslo verze: | 1 |
| Datum a čas zveřejnění: | 05.03.2019 13:23:05 |
| Zveřejňující subjekt: | Město Uherské Hradiště (ef2b3c5) |
| ID návazné smlouvy: | 3865920 |
| Email pro zaslání potvrzení: | |

Publikující smluvní strana:

| | |
|------------------------------|--|
| Název subjektu: | Město Uherské Hradiště |
| IČO: | 00291471 |
| Datová schránka: | ef2b3c5 |
| Adresa: | Uherské Hradiště č.p.19, Masarykovo náměstí, 68601 |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | OIN |
| Plátce / příjemce: | Plátce |

Smlouva:

| | |
|-----------------------------|--|
| Předmět smlouvy: | posunutí termínu dokončení PD - prodleva při vydávání závazných stanovisek |
| Datum uzavření: | 26.02.2019 |
| Číslo smlouvy / č. jednací: | 828/2017/dodatek č. 3 |
| Podepisující osoba: | Blaha Stanislav, Ing. |
| Hodnota bez DPH: | |
| Hodnota vč. DPH: | |

Smluvní strany:

| | |
|------------------------------|---|
| Název: | Ing. Rudolf Nečas |
| IČO: | 18172466 |
| Datová schránka: | |
| Adresa: | Zlín č.p.5476, Fügnerovo nábřeží, 76001 |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | |
| Plátce / příjemce: | Příjemce |

Přílohy:

2017_0828_OIN_dod.3_RS.pdf

574.55 kB, 05.03.2019 13:23:31

c716377a50274028430bcb4af6beb50fff54d7f198cc4bfa3bcdf4a042daafe6

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8381311>