

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	7762143
ID verze:	8381319
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	05.03.2019 13:23:07
Zveřejňující subjekt:	Město Uherské Hradiště (ef2b3c5)
ID návazné smlouvy:	4535952
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Uherské Hradiště
IČO:	00291471
Datová schránka:	ef2b3c5
Adresa:	Uherské Hradiště č.p.19, Masarykovo náměstí, 68601
Útvar / Odbor / Org. složka:	OIN
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	změna termínu dokončení prací z důvodu změny organizace provozu školy
Datum uzavření:	26.02.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	163/2018/dodatek č. 3
Podepisující osoba:	Blaha Stanislav, Ing.
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	3V & H, s.r.o.
IČO:	46992715
Datová schránka:	rkkdqqd
Adresa:	Uherský Brod č.p.2495, Prakšická, 68801
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

2018_0163_OIN_dod.3_RS.pdf

604.95 kB, 05.03.2019 13:23:31

2d7cf2de531a49c12c528d234bb2f63c8787eb04b92138d34a0de679cb76e7e7

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8381319>