

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| ID smlouvy: | 7916703 |
| ID verze: | 8548015 |
| Číslo verze: | 1 |
| Datum a čas zveřejnění: | 22.03.2019 10:03:23 |
| Zveřejňující subjekt: | Městská část Praha 10 (irnb7wg) |
| ID návazné smlouvy: | 5870471 |
| Email pro zaslání potvrzení: | petr.vincalek@praha10.cz |

Publikující smluvní strana:

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Název subjektu: | Městská část Praha 10 |
| IČO: | 00063941 |
| Datová schránka: | irnb7wg |
| Adresa: | Vršovická 1429/68, 10138 Praha 10 |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | |

Smlouva:

| | |
|-----------------------------|---|
| Předmět smlouvy: | změna rozsahu prací a prodloužení termínu ukončení dodatek č.2, |
| Datum uzavření: | 18.03.2019 |
| Číslo smlouvy / č. jednací: | 2018/OMP/1105/3 |
| Podpisující osoba: | |
| Hodnota bez DPH: | 16 072 589,75 CZK |
| Hodnota vč. DPH: | |

Smluvní strany:

| | |
|------------------------------|--|
| Název: | JOPO CONSTRUCTIONS a.s. |
| IČO: | 25454501 |
| Datová schránka: | 6i3eaqz |
| Adresa: | Revoluční 1082/8, Praha 1-Nové Město, 110 00 Praha 1 |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | |

Přílohy:

Finalni_scan_podepsaneho_dodatku.pdf

2.6 MB, 22.03.2019 10:04:06

a4e7fd74cb6756b099fe9ec23166237d3d49344ef75d37cc0843e8e3725062c0

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8548015>