

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	8248115
ID verze:	8902199
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	30.04.2019 10:42:12
Zveřejňující subjekt:	Fakultní nemocnice Plzeň (pbvtj63)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	registr-smluv@fnplzen.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Fakultní nemocnice Plzeň
IČO:	00669806
Datová schránka:	pbvtj63
Adresa:	Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň-Bory
Útvar / Odbor / Org. složka:	Oddělení investiční výstavby
Plátce / příjemce:	Plátce

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 (Smlouva o dílo): Změna lhůty pro dokončení díla z důvodů výjimečných událostí. Zhotovení stavby s názvem FN Plzeň, stavební úpravy lůžkové stanice A I. interní kliniky v 5. NP objektu č. 3
Datum uzavření:	26.04.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	1479/18/06/OIV
Podpisující osoba:	MUDr. Šimánek
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název: Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o.  
IČO: 24257311  
Datová schránka:  
Adresa: Jeremiášova 803, 150 00 Praha 5  
Útvar / Odbor / Org. složka:  
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

1479\_18\_06\_OIV\_dodatek\_001\_registr.pdf  
248.99 kB, 30.04.2019 10:43:10  
33cdd681d9e6250450ff551f8144b3d421c12bfd9f56794af7016dd9c56842d1

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8902199>