

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	8253779
ID verze:	8908247
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	30.04.2019 13:58:35
Zveřejňující subjekt:	Město Dačice (s5ebypd)
ID návazné smlouvy:	3813316
Email pro zaslání potvrzení:	podatelna@dacice.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Dačice
IČO:	00246476
Datová schránka:	s5ebypd
Adresa:	Dačice, Dačice I č.p.27, Krajíčova, 38001, Jindřichův Hradec
Útvar / Odbor / Org. složka:	ODI
Plátce / příjemce:	Plátce

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek prodlužuje termín plnění smlouvy.
Datum uzavření:	30.04.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	622/2017/dodatek č. 3
Podpisující osoba:	Macků Karel, Ing.
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Agroprojekt Jihlava spol. s r.o.
IČO:	49974424
Datová schránka:	xqnjxt
Adresa:	Jihlava, Strojírenská 4/7, 58601, Jihlava
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Dodatek\_č\_\_3\_\_ - Výstavba\_parkoviště\_v\_ulici\_Berky\_z\_Dubé\_ano.pdf  
547.79 kB, 30.04.2019 13:59:21  
7e305b928b9870dae6c3482c21e89f6066c9a6b60dc9766ddfb6348c6f735643

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8908247>