

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

| | |
|------------------------------|------------------------|
| ID smlouvy: | 8337047 |
| ID verze: | 8995591 |
| Číslo verze: | 1 |
| Datum a čas zveřejnění: | 10.05.2019 12:02:55 |
| Zveřejňující subjekt: | Město Dačice (s5ebypd) |
| ID návazné smlouvy: | 6343811 |
| Email pro zaslání potvrzení: | podatelna@dacice.cz |

Publikující smluvní strana:

| | |
|------------------------------|--|
| Název subjektu: | Město Dačice |
| IČO: | 00246476 |
| Datová schránka: | s5ebypd |
| Adresa: | Dačice, Dačice I č.p.27, Krajíčova, 38001, Jindřichův Hradec |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | ODI |
| Plátce / příjemce: | Plátce |

Smlouva:

| | |
|-----------------------------|---|
| Předmět smlouvy: | Dodatek prodlužuje termín pro dokončení díla. |
| Datum uzavření: | 10.05.2019 |
| Číslo smlouvy / č. jednací: | 559/2018/dodatek č. 1 |
| Podpisující osoba: | Macků Karel, Ing. |
| Hodnota bez DPH: | |
| Hodnota vč. DPH: | |

Smluvní strany:

| | |
|------------------------------|--|
| Název: | SETO, spol. s r.o. |
| IČO: | 46683461 |
| Datová schránka: | 5snzyts |
| Adresa: | Dačice, Dačice IV č.p.17, Hradecká, 38001, Jindřichův Hradec |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | |
| Plátce / příjemce: | Příjemce |

Přílohy:

Dodatek_1_VO_D._Němčice_anonym.pdf

251.94 kB, 10.05.2019 12:04:03

8e3cb8ea7e14da39269004e42589b234e7370cad3a49ae5d1d0e5a2944f0b99b

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8995591>