

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	8486235
ID verze:	9153155
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	27.05.2019 16:00:58
Zveřejňující subjekt:	Město Krnov (ndgbdc9)
ID návazné smlouvy:	6351783
Email pro zaslání potvrzení:	epodatelna@mukrnov.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Krnov
IČO:	00296139
Datová schránka:	ndgbdc9
Adresa:	Krnov, Pod Bezručovým vrchem č.p.96, Hlavní náměstí 1, 79401, Bruntál
Útvar / Odbor / Org. složka:	VZ
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Neprovedené práce a změna termínu dokončení díla
Datum uzavření:	23.05.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	591/2018/dodatek č. 1
Podpisující osoba:	Hradil Tomáš, Ing.
Hodnota bez DPH:	-82 825,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	-100 218,25 CZK

Smluvní strany:

Název:	FORM, spol. s r.o.
IČO:	43964532
Datová schránka:	
Adresa:	Kozmice č.p.512, Poručíka Hoši, 74711, Benešov
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

TIC_Dod.č.1_mobiliář_zver.pdf
837.29 kB, 27.05.2019 16:02:11
4f721f8523fdf58cf4e3fd8b6f7e8db9cae51f986964fc9cb90b26e0d96ba8ba

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9153155>