

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	8486239
ID verze:	9153159
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	27.05.2019 16:00:58
Zveřejňující subjekt:	Město Krnov (ndgbdc9)
ID návazné smlouvy:	6712235
Email pro zaslání potvrzení:	epodatelna@mukrnov.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Krnov
IČO:	00296139
Datová schránka:	ndgbdc9
Adresa:	Krnov, Pod Bezručovým vrchem č.p.96, Hlavní náměstí 1, 79401, Bruntál
Útvar / Odbor / Org. složka:	VZ
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Neprovedené práce, vícepráce, změna termínu dokončení
Datum uzavření:	26.04.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	639/2018/dodatek č. 2
Podpisující osoba:	Hradil Tomáš, Ing.
Hodnota bez DPH:	480 037,36 CZK
Hodnota vč. DPH:	552 042,82 CZK

Smluvní strany:

Název:	JURČÍK - STAVEBNICTVÍ s.r.o.
IČO:	26876574
Datová schránka:	dj3b2hk
Adresa:	Horní Benešov č.p.173, Příčná, 79312, Bruntál
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

SOD_D2_KoDuS_vč._rozp_zver.pdf

3.15 MB, 27.05.2019 16:02:12

121bad30335d2df04ae58d40ce901055661f83b62e4bd9962bdc1120e31c8277

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9153159>