

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	8533851
ID verze:	9203443
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	31.05.2019 09:05:18
Zveřejňující subjekt:	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA (48ia97h)
ID návazné smlouvy:	2204882
Email pro zaslání potvrzení:	registrsmluv@praha.eu

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Hlavní město Praha
IČO:	00064581
Datová schránka:	48ia97h
Adresa:	Praha 1, Mariánské nám. 2, 11001
Útvar / Odbor / Org. složka:	INV

Smlouva:

Předmět smlouvy:	smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: Náhrada nákladů spojených s časovým odkladem provádění stavebních objektů SO 20, SO 25 a SO 27 jako řízeného nedodělků
Datum uzavření:	29.05.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	Dodatek č.17 k DIL/21/07/005656/2011
Podpisující osoba:	Ing. Karel Prajer
Hodnota bez DPH:	6 336 282 182,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	7 666 901 440,00 CZK

Smluvní strany:

Název:	SMP CZ, a.s.
IČO:	27195147
Datová schránka:	
Adresa:	Praha 4, Vyskočilova 1566, 14000
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Dodatek č.17 k DIL_21_07_005656_2011-Text dodatku (veřejná kopie)(veřejná kopie)[CES].pdf

3.08 MB, 31.05.2019 09:06:32

68d1166b2f7cf595e1ad05b345b9bee18700e08405dce4b8aa52e4dd492bfa59

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9203443>