

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	8537451
ID verze:	9207283
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	31.05.2019 11:08:35
Zveřejňující subjekt:	Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (hhcai8e)
ID návazné smlouvy:	7715191
Email pro zaslání potvrzení:	tomas.vodny@khsstc.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
IČO:	71009159
Datová schránka:	hhcai8e
Adresa:	Dittrichova 329/17, 12000 Praha 2, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - udržovací práce na schodišti ÚP Kladno
Datum uzavření:	30.05.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	44/2019
Podpisující osoba:	MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	SALK, spol. s r.o.
IČO:	16980956
Datová schránka:	tixykw
Adresa:	Lubenská 703, Rakovník II, 26901, Rakovník
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

SML SALK Kladno 6-2019 zDodatek čl - posun termínu zahájení.pdf

655.37 kB, 31.05.2019 11:09:47

922063700f89657aa60e45b309ac6f2660aa7f2b772da6b37ea2bbf62ebcb467

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9207283>