

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	8568355
ID verze:	9239723
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	04.06.2019 14:11:11
Zveřejňující subjekt:	MĚSTO ČERNOŠICE (u46bwy4)
ID návazné smlouvy:	6959671
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	MĚSTO ČERNOŠICE
IČO:	00241121
Datová schránka:	u46bwy4
Adresa:	Riegrova 1209, 25228 Černošice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 644/2018, Zpracování studie nádraží Černošice (posunutí termínu zhotovení)
Datum uzavření:	30.05.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	644/2018
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Ing. Arch. František Štáfek, SUM. architekti
IČO:	45737622
Datová schránka:	
Adresa:	Nikoly Tesly 1420/11, 160 00 Praha 6
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

644_1_2018.doc

39.5 kB, 04.06.2019 14:12:01

dec9662fd1550d2e11bfccefb2a01f91555d8e677755b83032f01740057c5a00

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9239723>