

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	8652295
ID verze:	9328347
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	13.06.2019 10:03:25
Zveřejňující subjekt:	Město Varnsdorf (kabbfuj)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	jana.kudrnova@varnsdorf.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Varnsdorf
IČO:	00261718
Datová schránka:	kabbfuj
Adresa:	Nám. E. Beneše 470, 40747 Varnsdorf, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 2 Rekonstrukce a modernizace stravovacího provozu a distribuce jídel pro nemocnici Varnsdorf
Datum uzavření:	11.06.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	29 528 973,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	35 730 058,00 CZK

### Smluvní strany:

Název:	TERMI s.r.o.
IČO:	25032640
Datová schránka:	d8b6wcq
Adresa:	Pohraniční Stráže 2047, 40747, Varnsdorf
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Dodatek č. 2 ze dne 11.6.2019.pdf

37.21 kB, 13.06.2019 10:04:05

f6aac02ad33de869c9ed05446ab186e4405f15f7b5d21b53aec23b7044144d29

30-Obklad konstrukcí sádrokartonem.pdf

35.98 kB, 13.06.2019 10:04:05

1eec83cc7575de1fd9cb6749db71b7c08fd26126142c16ff189771bd2043ab00

31-úpravy výtahové šachty.pdf

32.63 kB, 13.06.2019 10:04:05

92e1831a4ae158dc1d987b0c8156603095efc827ceded645a00eccc29e09c4

32-HEB 180 přivaření 14 m.pdf

27.95 kB, 13.06.2019 10:04:05

b4866fefe25cd645b6b94a8ea41432ccd77988d20110a25e847150d9b63be8e3

33-Demontáž 2 ks oken.pdf

28.98 kB, 13.06.2019 10:04:05

4b257de37be19a275d86eaa57649facd93ecae5e2b54900c297828d4fdf7b70d

34-Dozdění příčky pod schodištěm.pdf

26.49 kB, 13.06.2019 10:04:05

58975e5aaceb5880429bd5536976249c3d7ecd34916e8ac1132d4853fb61f60b

35-Zesílení sloupu u výDEJNÍHO OKNA.pdf

29.16 kB, 13.06.2019 10:04:06

4a9765697081037f273792df1ed2c3731c446026871019b12391d1963fb5f9d8

36-Přibetonování sloupu u výtahu VI.pdf

27.4 kB, 13.06.2019 10:04:06

6d3ddbdf86a71c142caa75c1fc7dcc362c4d2e5ceb1dc36ec3674c4de40f23a

37-úprava VZT.pdf

38 kB, 13.06.2019 10:04:06

764bdcc1a7fa00d2d60eec195ecdb6d39bc5a6f695bc2cbb4742024a1a607ec9

38-dveře a zárubně.pdf

48.35 kB, 13.06.2019 10:04:06

7004886ada2fbee0e1cd2582ea54aad52e6436abc695e46a6137b1f1979c813

39-podlahový polystyrén.pdf

45.62 kB, 13.06.2019 10:04:06

fd561abc10e3b0023699c34a9b2d367b6129108052e2080f576e4be22391ea15

40-úpravy podezdívek pod vstupním schodištěm.pdf

49.39 kB, 13.06.2019 10:04:06

4c51a14b0e43bd7bf756a95e8178a17e895657f705e7418dccc7f67fb848747f

41-Vybourání základů pro schodiště hl 40cm.pdf

51.38 kB, 13.06.2019 10:04:06

23e21eec0c308bdd4cbe3d6b06e9974ddb7e8165af1eb9aa1cd2e577f97cefb8

42-DOPOČET OBKLADŮ.pdf

48.71 kB, 13.06.2019 10:04:06

28325487ba4ed9af512bc9a005fa73a8c8cfab17c2f2b24b2fee8c3dd2487803

PŘEHLED nad rezervu 2.pdf

38.58 kB, 13.06.2019 10:04:06

cef9620e020dcedb7f6dc129d7ec20ef3cea48342cb1003ec91aa060b6d96434

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9328347>