

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	8962415
ID verze:	9656151
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	18.07.2019 11:55:41
Zveřejňující subjekt:	Město Dačice (s5ebydp)
ID návazné smlouvy:	8783999
Email pro zaslání potvrzení:	podatelna@dacice.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Dačice
IČO:	00246476
Datová schránka:	s5ebydp
Adresa:	Krajířova č.p. 27, Dačice I, 38001 Dačice
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor dotací a investic
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek prodlužuje termín realizace.
Datum uzavření:	15.07.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	288/2019/dodatek č. 1
Podpisující osoba:	Macků Karel, Ing.
Hodnota bez DPH:	135 073,27 CZK
Hodnota vč. DPH:	163 438,66 CZK

Smluvní strany:

Název:	LLAMARO s.r.o.
IČO:	28764307
Datová schránka:	tz3ivpk
Adresa:	Vrbice č.p. 51, 51741 Kostelec nad Orlicí
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Dodatek_č._1_-_Vybudování_workoutu_anonym.pdf

546.07 kB, 18.07.2019 11:56:41

b6bf06920830e43bc63d16fc560b97c193ed8b8ac8d7a71a1da2240a0f0200d4

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9656151>