

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	9014459
ID verze:	9711291
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	25.07.2019 10:06:53
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Most (pffbfvy)
ID návazné smlouvy:	8162855
Email pro zaslání potvrzení:	registrsmluv@mesto-most.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Most
IČO:	00266094
Datová schránka:	pffbfvy
Adresa:	Radniční 1/2, 43401 Most, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Změnový list: Změna termínu provedení díla
Datum uzavření:	19.07.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	ZL č.1 ke Sml.č.28/2/2019 (101/2/2019)
Podpisující osoba:	Ing. Olga Vyleřalová
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

### Smluvní strany:

Název:	NE2D Projekt s.r.o.
IČO:	22801014
Datová schránka:	f4dnxyj
Adresa:	Prokopa Holého 2007/11, 43401, Most
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

ANONYM \_ změnový list\_ č.1\_101\_2\_2019.pdf

717.67 kB, 25.07.2019 10:07:48

105526e84c0d30bcc93418ead02c28798cf0d249c24866612d0defcb264afc7e

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9711291>