

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	9018631
ID verze:	9715695
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	25.07.2019 13:55:05
Zveřejňující subjekt:	Město Uherské Hradiště (ef2b3c5)
ID návazné smlouvy:	8631675
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Uherské Hradiště
IČO:	00291471
Datová schránka:	ef2b3c5
Adresa:	Masarykovo náměstí č.p. 19, 68601 Uherské Hradiště 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor investic
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Změna termínu z důvodu kordinace stavebních prací na budově MěÚ
Datum uzavření:	22.07.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	402/2019/dodatek č. 1
Podpisující osoba:	Blaha Stanislav, Ing.
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.
IČO:	46346171
Datová schránka:	hde333s
Adresa:	Otakarova č.p. 108, 68601 Uherské Hradiště 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

2019_0402_OIN_dod.1_RS.pdf

616.34 kB, 25.07.2019 13:56:09

35ef50ee217985010bbcf3f19b1c425f46b15c277346aad9001d326d6a8be7e8

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9715695>