

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	9032051
ID verze:	9729799
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	29.07.2019 09:25:49
Zveřejňující subjekt:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (f7rf9ns)
ID návazné smlouvy:	8564579
Email pro zaslání potvrzení:	zaneta.bretschneiderova@scvk.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
IČO:	49099451
Datová schránka:	f7rf9ns
Adresa:	Přítkovská 1689/14, 41501 Teplice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 - posunutí termínu plnění
Datum uzavření:	17.07.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	2019_00560
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	PKS okna a.s.
IČO:	65276507
Datová schránka:	hxzfpkn
Adresa:	Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 59101, Žďár nad Sázavou
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

dodatek_2019_00560_an.pdf

116.23 kB, 29.07.2019 09:47:17

cb0d1f562d73dcdd28ef9bcb93f64557feffd4f6693f49c173283578259fb704

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9729799>