

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	9033799
ID verze:	9731619
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	29.07.2019 10:40:45
Zveřejňující subjekt:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (f7rf9ns)
ID návazné smlouvy:	8674663
Email pro zaslání potvrzení:	zaneta.bretschneiderova@scvk.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
IČO:	49099451
Datová schránka:	f7rf9ns
Adresa:	Přítkovská 1689/14, 41501 Teplice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - změna lhůty plnění - oprava vodojemu Křešice
Datum uzavření:	19.07.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	2019_00576
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

### Smluvní strany:

Název:	NOVÝ PROJEKT s.r.o.
IČO:	25405489
Datová schránka:	7wsqpw2
Adresa:	Žižkova 2479, 41301, Roudnice nad Labem
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

dodatek\_2019\_00576\_an.pdf

63.29 kB, 29.07.2019 10:41:42

75927ab0e9d4adce8048bbe8f7131f8dfdfa46dd8522da56bdda3359a3be28b1

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9731619>