

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	9061735
ID verze:	9761035
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	31.07.2019 13:03:06
Zveřejňující subjekt:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (f7rf9ns)
ID návazné smlouvy:	8127343
Email pro zaslání potvrzení:	zaneta.bretschneiderova@scvk.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
IČO:	49099451
Datová schránka:	f7rf9ns
Adresa:	Přítkovská 1689/14, 41501 Teplice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 změna času plnění - posunutí termínu
Datum uzavření:	02.07.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	2019_00252
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	K&K TECHNOLOGY a.s.
IČO:	64833186
Datová schránka:	3a2ccx8
Adresa:	Koldinova 672, Klatovy II, 33901, Klatovy
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

dodatek_1_2019_00252_an.pdf

88.58 kB, 31.07.2019 13:04:13

1bc0bbcab4188564b1bc6ed6004841d16f5e55731ce07e167222aaef3e51a53b

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9761035>